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2023
Programstart

Maria–Helsingborg

2023–2024
Upphandling 
av konsult för 

lokaliseringsutredning

2024–2027
Lokaliserings-

utredning

2027
Upphandling 
av konsult för 

järnvägsplan och 
systemhandlingar

2028–2030
Järnvägsplan och 
systemhandlingar

2028–2030
Upphandling 
av konsult för 

upprättande av 
bygghandling

2032–2033
Byggstart

Tidplan



2024
Upphandling

konsult - WSP

2025
Uppstart
utredning

December 2025
Beslut om 
betydande

miljöpåverkan

April 2026
Samråd 1

April  2027
Samråd 2

2027
Beslut om val 
av lokalisering

Lokaliseringsutredning



Maria–Helsingborg
Säkerställa robusthet och kapacitet för 
en hög och ökande efterfrågan på 
persontrafik genom att bygga ut den 
sista enkelspåriga sträckan av 
Västkustbanan till dubbelspår

Objektet finns i Nationell Plan 2022–2033. 
Finansiering finns för upprättande av 
samrådsunderlag och samrådshandling, 
val av lokaliseringsalternativ

Helsingborg i nordvästra Skåne VAR

VAD

Hög och ökande 
efterfrågan på persontrafikVARFÖR

KOSTNAD

Utredningsområde

Maria station

Helsingborgs central

Ramlösa station



Några av alla våra utmaningar 
• Helsingborgs beskaffenhet

‒ Topografi
‒ Unik geologi
‒ Havsnära/klimatrelaterade 
‒ Tät stadsbebyggelse

• Befintlig station som är mycket komplex byggnadstekniskt 

• Lång historik med många långt gångna förslag på tekniska 
lösningar

• Betydande kostnadsökning, jämfört med kostnad i nu 
gällande nationell plan

• Åtgärder med betydande inslag av stadsutveckling med 
förväntningar på nyttor, kostnadsfördelningar och 
avtalsskrivningar

• Helsingborgs stads kontinuerliga och omfattande utveckling 
och förändring  

• Andra järnvägsobjekt i vår närhet som aktualiseras
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9
Uppdragsledning
Kristofer Söderberg

Utredningsledning
Filip Schaar

Plan
Filip Schaar

Huvuddokument
Filip Schaar

Rapport lokalisering
PM Bortval

PM Utvärdering
PM Projektmål

PM Förslag till beslut

PM 
Samrådsunderlag

Elin Larsson

Samråd
Filip Schaar

Samrådsredogörelse

Markförhandling
Alexander Haglund

Processledare 
omvärld

Inger Davidsson

Miljö och staden
Elin Larsson

PM Miljö
Elin Larsson

Ekosystem
Naturmiljö

Kultur (bebyggelse)
Kultur (arkeologi)

Ytvatten
Förorenad mark

Rekreation

PM Hälsa
Elin Larsson

Buller
Komfortvibrationer 

och stomljud
Luftkvalitet

EMF

PM Naturresurser
Elin Larsson

Masshantering
Geoteknik
Bergteknik

Hydrogeologi/
grundvatten

Naturresurser

PM Arkitektur och 
landskap

Stina Bodelius

Arkitektur
Tillgänglighet

Landskap
SKA

Teknik
Dennis Rudqvist

PM Anläggning
Dennis Rudqvist

Byggnadsverk
Tunnel

Vägutformning/trafik
Byggbarhet
Geoteknik
Bergteknik

Hydrogeologi
Avvattning

Risk och säkerhet
Bana

Ledningar
Arbetsmiljö

PM Klimat
Anna Bengtsson

Klimat

PM Kalkyl och LCC
Dennis Rudqvist

Anläggningskalkyl
LCC

Mät
Mikael Gustafsson

Hållbarhet
Lina Sandvik

Projektingenjör
Lina Sandvik
Philip Rehus

BIM – Mariroos 
Karam

GIS – Ulf Pålsson

SEB
Christina Ripa

Kapacitet
Henrik Fhanér

Datasamordning
Mikaela Olsson

Administrativt 
ledningsstöd
Ulrica Ågren

Biträdande UL
Filip Schaar

Projektingenjör
Bedran Sertdemir

Programchef
Tf. Kristofer Söderberg

Stab
Stina Sindsjö

Inköp
Malin Isaksson

Kommunikation
Jonas Bäck

Projekt 
Lokaliseringsutredni

ng
Mia-Hb Organisation 

Trafikverket



Tack för att ni lyssnade! 
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Maria-Helsingborg, dubbelspårutbyggnad 

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-skane-lan/vastkustbanan-maria-helsingborg-dubbelsparsutbyggnad/
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